

Дорожная карта

мероприятий регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов школьников
(Алтайский край, г.Барнаул, ул.Кутузова, 22, КГБУ ДО «Краевой центр информационно-технической работы»)

Направление	Сроки	Мероприятие	Целевые показатели	Формы контроля
Нормативно-методическая документация	до 30 сентября	Подписание Соглашения Министерством образования и науки Алтайского края с Образовательным Фондом «Талант и успех»	Подписано Соглашение	Соглашение
	02.10.17.	Разработка Положения о региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов школьников.	Разработано Положение в соответствии с основными требованиями (структура, требования к участникам, критерии оценки проектов и др.)	Положение
	04.10.17.	Формирование организационного комитета Конкурса	Сформирован орг. комитет Конкурса	Состав организационного комитета
	20.10.17.	Формирование экспертного совета Конкурса	Количество экспертов из организаций (предприятий)-партнеров – 33%	Состав экспертного совета
	02.10.17.	Выбор направлений регионального этапа	Представленность направлений, в соответствии с региональным компонентом	Перечень направлений регионального этапа
	20.10.17.	Подбор заданий для стартового этапа	Подготовлены проектные задания по направлениям: - агропромышленные и биотехнологии – 8; - новые материалы – 8	Проектные задания по направлениям, предусмотренным региональным Конкурсом

			нанотехнологии – 8; - современная энергетика – 7; - персонализированная медицина - 8	
Организация этапов Конкурса	до 20.10.17.	Единая база регистрации	Наличие централизованного ресурса on- line регистрации	База участников
	30.10 – 06.11.17.	Стартовый этап	Охват муниципальных районов – 40% от общего числа в регионе	Регистрация участников
		Муниципальный этап	Количество муниципальных районов, в которых проводился этап - 40% от общего числа в регионе	Работа проектной смены регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов школьников на базе ООО «Санаторий-профилакторий «Гренада»
	19.03.-29.03.18.	Региональный этап:	Общее количество участников - 80 Количество направлений - 6 Количество проектов, представленных на региональном этапе – 97%	
	19.03.-23.03.18.	• Рецензирование проектов экспертами Конкурса.	Количество поступивших на рецензирование работ - 97%	Проектные работы
	29.03.18.	• Защита проектов участниками	Участие в проектной смене образовательного центра «Сириус»	Список участников, отобранных для работы в проектной смене ОЦ «Сириус»
Информационное обеспечение	04.10.17.	Наличие медиаплана	Охват разных целевых групп. Наличие рассылки ФОИВ в области образования. Публикации в региональных СМИ (к-во) - 10 Публикации в федеральных СМИ (к-во) - 1 Посещаемость, регулярность обновления информации - поэтапно	Пресс-релизы, публикации, страница сайта
	по необходимости	Информация по системе образования		
	ноябрь, март	Публикации в СМИ		
	20.10.17.	Наличие страницы на сайте		

<p>Взаимодействие с партнёрами</p>	<p>сентябрь-май</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Включение в Оргкомитет представителей организаций-партнеров • Привлечение к руководству проектами специалистов из организаций-партнеров • Привлечение к экспертизе проектов специалистов из организаций-партнеров 	<p>Наличие в Оргкомитете представителей ключевых в регионе организаций – 33%</p> <p>Количество представленных на региональный этап проектов, в которых руководителями являются специалисты партнёров – 15%</p> <p>Количество экспертов из организаций-партнёров на региональном этапе – 28%</p>	<p>Гарантийные письма с организациями-партнерами</p>
------------------------------------	---------------------	---	---	--